
今後の予定 

１．全体スケジュール（予定） 

 
 

２．令和 2年度のスケジュール（予定） 

令和 2年 6月頃 第 1回品川区地域公共交通会議 

     ・品川区地域公共交通会議の設置について 

         ・地域公共交通基本方針（案）について 

     ・運行事業者のプロポーザル条件（素案）について 

 

令和 2年 8月頃 第 2回品川区地域公共交通会議 

     ・コミュニティバス導入計画（案）について 

     ・運行事業者のプロポーザル条件（案）について 

 

  令和 3年 2月頃 第 3回品川区地域公共交通会議 

     ・運行事業者の決定について（報告） 

     ・運行計画（素案）について 
 

令和２年度 上期 ・地域公共交通基本方針の策定 

・コミュニティバス導入計画の策定 

      下期 ・運行事業者の選定（プロポ） 

         ・運行計画（素案）の作成 

令和３年度 上期 ・運行計画の策定 

・車両の確保、バス停の整備、周知・広報 

      下期 ・許認可取得、試行運転開始 

         ・評価・検証・改善、利用促進策の検討、実施 

資 料 ４ 

令和 2 年 3 月 17 日 

都市環境部都市計画課 


